## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| Objeto | Município/UF | Proprietário |
|---|---|---|
| **REFORMA DO PAVIMENTO SUPERIOR DO PAÇO MUNICIPAL** | **ITÁPOLIS/SP** | **PREFEITURA MUNICIPAL** |

| Local | Aprovação (data) | Fim vigência (data) | Mês cronog |
|---|---|---|---|
| **AVENIDA FLORÊNCIO TERRA Nº 399 - CENTRO** | **04/04/17** | **60 dias a partir da emissão da OIS** | **2** |

| Item | Discriminação | Valor R$ | Peso % | **Parcela 1** SIMPLES | **Parcela 2** SIMPLES | **Parcela 3** SIMPLES | **Parcela 4** SIMPLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.813,23 | 3,79% | 6.813,23 | | | |
| 2 | PAREDES E PAINÉIS | 21.452,40 | 11,94% | 10.726,20 | 10.726,20 | | |
| 3 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 13.590,54 | 7,57% | | 13.590,54 | | |
| 4 | PISOS | 23.483,14 | 13,07% | 18.540,15 | 4.942,99 | | |
| 5 | ESQUADRIAS | 7.371,48 | 4,10% | | 7.371,48 | | |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ REDE DE ÁGUA FRIA | 5.887,43 | 3,28% | 5.887,43 | | | |
| 7 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1.729,50 | 0,96% | 1.729,50 | | | |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA / COMUNICAÇÃO DE DADOS | 54.622,34 | 30,41% | 6.528,08 | 48.094,26 | | |
| 9 | APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS | 12.131,75 | 6,75% | | 12.131,75 | | |
| 10 | PINTURA | 21.597,95 | 12,02% | | 21.597,95 | | |
| 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10.962,97 | 6,10% | | 10.962,97 | | |
| | **Total (%):** | | | 27,96 | 72,04 | | |
| | **Total (R$):** | 179.642,73 | 100,00% | 50.224,59 | 129.418,14 | | |

**Itápolis, 04 de abril de 2017**

Local / Data

**ANGÉLICA ZANETTI VICENTE**
Eng. Civil - CREA 506.076.004 / 8

**EDMIR ANTONIO GON ÇALVES**
Prefeito Municipal